

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу
ул. Маяковского Дом 7 на 2025 г.

№ п/п	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
	2	3	4	5	6	7
Придомовая территория						
9	Благоустройство зеленой зоны (посадка цветов)	шт.	150	ООО "КомфортСервис"	15.06.2025	дворовой фасад
11	Покраска бордюрного камня	м.п.	315	ООО "КомфортСервис"	15.06.2025	
13	Частичное восстановление проездовой дорожки	шт.	4	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	ком. помещение гл. фасад.
14	Ремонт крыльца вход в коммерческие помещения	м2	по факту	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	салон красоты
16	Демонтаж/монтаж качели маятник	шт.	1	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	
Фасад						
18	Утепление межэтажного шва	м.пог.	12	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	кв. 81, 87, 60,
21	Укрепление кирпичной кладки	м2	8	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	торец под. 1 12, 13 эт.
23	Частичный ремонт входа в ком. помещение	м2	6	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	полипринт
24	Замена остекления входа в коммерческие помещения	шт.	1	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	салон красоты
25	Ремонт облицовки входа в коммерческие помещения	м2	по факту	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	салон красоты
26	Замена вх. двери в коммерческие помещения	шт.	1	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	салон красоты
Кровля						
28	Частичный ремонт цокольного помещения.	м2	15	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	полипринт
29	Ремонт парапета на кровле металлического карниза	м2	20	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	
Подвальное помещение						
31	Замена отсесающих по ГВС	шт.	6	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	
32	Замена отсесающих по ХВС	шт.	5	ООО "КомфортСервис"	01.10.2025	

Главный инженер  Гасанов Ш.М.
 Технический директор  Макарова И.М.
 Зам. гл. инженера  Жарковский В. Н.
 Инженер ПТО  Ашурова Е.С.
 Начальник РЭУ  Бондар А.В.
 Мастер жилого фонда  Белиева В.В.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ